



**सिन्जा गाउँपालिका**  
**Sinja Rural Municipality**  
**गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय**


Office of the Rural Municipal Executive  
नराकोट, जुम्ला  
Narakot, Jumla

**ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना**

(प्रकाशित मिति:-२०८२/०९/०७)

यस सिन्जा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय नराकोट जुम्लाको तपशिल बमोजिमको ठेक्का अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको तथा लामो समय व्यतित हुँदा पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको सन्दर्भमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिइएकोमा हाल सम्म पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको, पेश भएको संशोधित कार्यतालिका बमोजिम कार्य नभएको, कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ तदारुकता नदेखाएको, साथै ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नभएको र लामो समयमा ठेक्का अलपत्र अवस्थामा रहेको हुदाँ ठेक्का सम्झौताको प्रावधान अनुसार ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ? ठेक्का अन्त्य गर्नु नपर्ने कुनै यथोचित कारण भए १५ (पन्ध्र) दिन भित्र स्पष्टिकरण सहित आधिकारिक प्रतिनिधि स्वम यस कार्यालयमा उपस्थित हुनु हुन अनुरोध छ । अन्यथा ठेक्का सम्झौताका सर्तहरु तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्ने तर्फ कारवाही अगाडी बढाउने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

| सि.नं. | ठेक्का नं.           | विवरण                                                                                                | निर्माण व्यवसायी                                                                                     |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | SRM/W/NCB/01/079-080 | construction of sinja rural municipality administrative building construction works ,narakot , jumla | Bijayee Nirman sewa pvt.ltd<br>joint venture name :Bijayee – RNB joint venture , sankhamul ,lalitpur |

  
टेक बहादुर शाही  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत